

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Пландиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 4-8/2020-II
Дана: 14.01.2020.
Пландиште

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 30/2018), Председник општине Пландиште доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

1. МЕЊА СЕ Уговор о извођењу радова, дел.број: 4-416/2019-II од 28.11.2019. године, закључен по основу спроведеног поступка јавне набавке број 31/2019 – Појачано одржавање и крпљење путева у насељеним местима општине Пландиште, који је општина Пландиште, са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника 38, као Наручилац, закључила са АД „СРЕМПУТ“ РУМА, са седиштем у Руми, улица Трг ослобођења 12, као Извођачем, тако што се продужава рок за извођење радова, те се уместо 30 календарских дана од дана увођења извођача у посао, уговора рок за извођење радова од 137 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
2. Ова Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Општина Пландиште, са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника 38, након спроведеног поступка јавне набавке број 31/2019, закључила је Уговор о извођењу радова, дел. број: 4-416/2019-II од 28.11.2019. године, са АД „СРЕМПУТ“ РУМА, са седиштем у Руми, улица Трг ослобођења 12, као Извођачем,

Предмет јавне набавке 31/2019 су Радови на појачаном одржавању и крпљењу путева у насељеним местима општине Пландиште.

Ознака из општег речника набавке: 45233140- радови на путевима; 45233142- радови на поправљању путева.

Уговорена вредност радова износи 4.912.555,00 динара без ПДВ-а, односно 5.895.066,00 динара са ПДВ-ом.

У току извођења радова, дошло је до појаве изузетно лошег времена.

Првобитно уговорени рок за извођење радова био је 30 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Нови рок за извођење радова је 137 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

У уговору о извођењу радова број: 4-416/2019-II од 28.11.2019. године, у члану 6. предвиђено је да се рок за извођење радова продужава на захтев Извођача, у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача.

На продужење рока за извођење радова због напред наведених околности, сагласност је дао надзорни орган.

У складу са напред наведеним одлучено је као у диспозитиву.

