

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Пландиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 4-329/2019-II
Дана: 28.10.2019.
Пландиште

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 30/2018), Председник општине Пландиште доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

1. МЕЊА СЕ Уговор о извођењу радова, дел.број: 4-120/2019-II од 22.04.2019. године, закључен по основу спроведеног поступка јавне набавке број 3/2019 - Радови на реконструкцији објекта основне школе „Доситеј Обрадовић“ – Одељење у Великом Гају, који је општина Пландиште, са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника 38, као Наручилац, закључила са „ALFACO INŽENJERING“ ДОО, са седиштем у Чачку, улица Браће Станић 47, заједно са учесницима у заједничкој понуди: “Бакић колор“ ДОО, са седиштем у Вршцу, ул. Стевана Немање 42-44, „Gradcom build“ ДОО, са седиштем у Панчеву, улица Жарка Зрењанина 14, „Midvej MGV“ ДОО, са седиштем у Београду, ул. Виктора Новака 2, као Извођачем, тако што се продужава рок за извођење радова, те се уместо 150 календарских дана од дана увођења извођача у посао, уговора рок за извођење радова од 178 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
2. Ова Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Општина Пландиште, са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника 38, након спроведеног поступка јавне набавке број 3/2019, закључила је Уговор о извођењу радова, дел. број: 4-174/2019-II од 30.05.2019. године, са ALFACO INŽENJERING“ ДОО, са седиштем у Чачку, улица Браће Станић 47, заједно са учесницима у заједничкој понуди: “Бакић колор“ ДОО, са седиштем у Вршцу, ул. Стевана Немање 42-44, „Gradcom build“ ДОО, са седиштем у Панчеву, улица Жарка Зрењанина 14, „Midvej MGV“ ДОО, са седиштем у Београду, ул. Виктора Новака 2, као Извођачем,

Предмет јавне набавке 3/2019 су Радови на реконструкцији објекта основне школе „Доситеј Обрадовић“ – Одељење у Великом Гају.

Ознака из општег речника набавке: 45000000-грађевински радови.

У току извођења радова, дошло је до појаве изузетно лошег времена неубичајеног за годишње доба и за место на коме се радови изводе.

Првобитно уговорени рок за извођење радова био је 150 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Нови рок за извођење радова је 178 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, на страни 67/207, у оквиру тачке 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци радова на реконструкцији објекта Основне Школе „Доситеј Обрадовић“ – одељење у Великом Гају (поглавље V), предвиђено је да ће Наручилац ће продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а који се односе на појаву изузетно лошег времена неубичајеног за годишње доба и за место на коме се радови изводе.

У уговору о извођењу радова број: 4-120/2019-II од 22.04.2019. године, у члану 20. предвиђено је да ће Наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на појаву изузетно лошег времена неубичајеног за годишње доба и за место на коме се радови изводе.

На продужење рока за извођење радова због напред наведених околности, сагласност је дао надзорни орган, као и Канцеларија за управљање јавним улагањима као финансијер.

У складу са напред наведеним одлучено је као у диспозитиву

