

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Пландиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 4-397/2019-II
Дана: 15.11.2019.
Пландиште

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 30/2018), Председник општине Пландиште доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

1. МЕЊА СЕ Уговор о извођењу радова, дел.број: 4-120/2019-II од 22.04.2019. године, закључен по основу спроведеног поступка јавне набавке број 3/2019 - Радови на реконструкцији објекта основне школе „Доситеј Обрадовић“ – Одељење у Великом Гају, који је општина Пландиште, са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника 38, као Наручилац, закључила са „ALFACO INŽENJERING“ ДОО, са седиштем у Чачку, улица Браће Станић 47, као носиоцем посла, заједно са учесницима у заједничкој понуди: “Бакић колор“ ДОО, са седиштем у Вршцу, ул. Стевана Немање 42-44, „Gradcom build“ ДОО, са седиштем у Панчеву, улица Жарка Зрењанина 14, „Midvej MGV“ ДОО, са седиштем у Београду, ул. Виктора Новака 2, тако што се продужава рок за извођење радова, те се уместо 178 календарских дана од дана увођења извођача у посао, уговора рок за извођење радова од 198 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
2. Ова Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Општина Планиште, са седиштем у Планишту, ул. Војводе Путника 38, након спроведеног поступка јавне набавке број 3/2019, закључила је Уговор о извођењу радова, дел. број: 4-120/2019-II од 22.04.2019. године, са ALFACO INŽENJERING“ ДОО, са седиштем у Чачку, улица Браће Станић 47, као носиоцем посла, заједно са учесницима у заједничкој понуди: “Бакић колор“ ДОО, са седиштем у Вршцу, ул. Стевана Немање 42-44, „Gradcom build“ ДОО, са седиштем у Панчеву, улица Жарка Зрењанина 14, „Midvej MGV“ ДОО, са седиштем у Београду, ул. Виктора Новака 2 и Анекса уговора о извођењу радова број: -330/2019-II од 28.10.2019. године.

Предмет јавне набавке 3/2019 су Радови на реконструкцији објекта основне школе „Доситеј Обрадовић“ – Одељење у Великом Гају.

Ознака из општег речника набавке: 45000000-грађевински радови.

Првобитно уговорени рок за извођење радова био је 178 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

У току извођења радова, дошло је до повећања обима радова који су предмет основног Уговора.

Нови рок за извођење радова је 198 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, на страни 67/207, у оквиру тачке 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци радова на реконструкцији објекта Основне Школе „Доситеј Обрадовић“ – одељење у Великом Гају (поглавље V), предвиђено је да ће Наручилац ће продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а који се односе на појаву изузетно лошег времена неуобичајеног за годишње доба и за место на коме се радови изводе.

У уговору о извођењу радова број: 4-120/2019-II од 22.04.2019. године, у члану 20. предвиђено је да Наручилац може, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

На продужење рока за извођење радова због напред наведених околности, сагласност је дао надзорни орган, као и Канцеларија за управљање јавним улагањима као финансијер.

У складу са напред наведеним одлучено је као у диспозитиву.

