

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Пландиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 4-323/2019-II
Дана: 08.10.2019.
Пландиште

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 30/2018), Председник општине Пландиште доноси:

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА**

1. МЕЊА СЕ Уговор о извођењу радова, закључен по основу спроведеног поступка јавне набавке број 5/2019 - радови на санацији чворишта на водоводној мрежи у Пландишту, дел.број: 4-174/2019-II од 30.05.2019. године, који је општина Пландиште, са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника 38, као Наручилац, закључила са ДОО ENERGY LTD, са седиштем у Новом Саду, улица Партизанска 53, заједно са учесником у заједничкој понуди ДОО „021 NS ECO FUTURA“, са седиштем у Каћу, ул. Светосавска 116, као Извођачем, услед појаве вишкова и мањкова радова, тако што уместо понуде број: 15-2019 од 23.05.2019. године, саставни део Уговора постаје понуда број: 26/2019 од 23.09.2019. године и тако што се уместо износа од 30.242.667,00 РСД без ПДВ-а, односно 36.291.200,40 РСД са ПДВ-ом, уговара износ од 30.241.315,00 РСД без ПДВ-а, односно 36.289.578,00 РСД са ПДВ-ом.
2. Ова Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

O б р а з л о ж с е њ е

Општина Пландиште, са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника 38, након спроведеног поступка јавне набавке број 5/2019, закључила је Уговор о извођењу радова са ДОО ENERGY LTD, са седиштем у Новом Саду, улица и бр. Партизанска 53, заједно са учесником у заједничкој понуди ДОО „021 NS ECO FUTURA“, са седиштем у Каћу, ул. Светосавска 116, као Извођачем, дел. број: 4-174/2019-II од 30.05.2019. године.

Предмет јавне набавке 5/2019 су Радови на санацији чворишта на водоводној мрежи у Пландишту.

Ознака из општег речника набавке: 45000000-грађевински радови.

У току извођења радова, дошло је до појаве вишкова и мањкова радова у односу на количине предвиђене основним Уговором, о чему је Извођач радова, преко Надзорног органа, обавестио Наручиоца.

Надзорни орган је, Наручиоцу, уз образложение, доставио сагласност за извођење предметних вишкова и мањкова радова, чије је извођење Наручилац прихватио.

На предложене вишкове и мањкове радова, сагласност је дала и Управа за капитална улагања АПВ, као финансијер радова.

Првобитна вредност Уговора износила је 30.242.667,00 динара без ПДВ-а, ПДВ 6.048.533,40 динара, односно 36.291.200,40 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност Уговора износи 30.241.315,00 динара без ПДВ-а, ПДВ 6.048.263,00 динара, односно 36.289.578,00 динара са ПДВ-ом.

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, на страни 24/58, у оквиру тачке 24. Вишкови и мањкови радова (поглавље V Упутство понуђачима како да сачине понуду), предвиђено је да се Извођач обавезује да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца и закључење анекса уговора. Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, на страни 25/58, у оквиру тачке 26. Измене током трајања Уговора (поглавље V Упутство понуђачима како да сачине понуду), предвиђено је да уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената

уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима као и да Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци извршити измену уговора, закључењем анекса истог.

У складу са напред наведеним одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Јован Репац, мастер економиста

